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HAILUODON KUNTA 
RANTASUMPUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 

SUUNNITTELUKOKOUS 

Aika: 29.1.2024, klo 10:00-11:00 

Paikka: Teams 

Läsnä: Maarit Parrila   Hailuodon kunta, kh:n edustaja 
 Mikko Mäkelä  Hailuodon kunta, kh:n edustaja 
  Markku Maikkola Hailuodon kunta, tekninen johtaja 
 Tanja Pirttikoski Hailuodon kunta, palveluasiantuntija 
 Timo Mattila   Yksityinen maanomistaja   
 Tiina Sainila  SAIKA design Oy 
 Mikko Kanninen SAIKA design Oy  
 Petri Tuormala  Projoplan Oy  
 Antti Uusitupa  Arkkitehtitoimisto Uusitupa 
 Jussi Partanen  ARKJP 

1. Työn eteneminen 
Edellisen työkokouksen (8.1.2024) jälkeen kaavaluonnosaineistoa on tar-
kennettu. Tuormala esitteli kokouksessa alueen viitesuunnitelman ja 
alustavan kaavaluonnoskartan, jossa on huomioitu alueen maanomista-
jien ja kunnan tavoitteita. 

Rantadyyneihin rajautuvan lomakyläalueen osalta Tiina Sainila (SAIKA 
design Oy) toi esille, että suunnitelmassa on tavoiteltu pienipiirteistä ja 
vaihtelevaa ympäristöä, jossa värityksellä ja rakennusten harjasuuntien 
vaihtelulla on pyritty muodostamaan ympäristöön soveltuva koko-
naisuus. Myös piha-alueiden pinnoituksessa ja kulkuväylissä pyritään 
huomioimaan hiekkapohjainen ja karu ympäristö, eikä alueelle ole tar-
koitus osoittaa esimerkiksi laajoja nurmipintaisia alueita. 

Esille tulleita kommentteja: 

- Lomakylän suunnitelmaa pidettiin onnistuneena ja ympäristöön 
soveltuvana.  

- Voimassa olevan asemakaavan eteläpuolelle sijoitettujen RA-
alueen tarkemmassa suunnittelussa on syytä huomioida alueen 
poikki kulkeva oja, joka kulkee Hannuksenrantalammesta me-
reen -> tarkennetaan tarvittaessa jatkosuunnittelussa luonnos-
vaiheen jälkeen.  
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- RA-alueelle voidaan osoittaa ohjeelliset tontin rajat (5 tonttia), 
kuten alustavassa luonnoksessa oli esitetty.   

- Sumpuntiehen rajautuvan RA-alueen maankäyttö tarkentuu 
jatkossa, ja kaavaluonnoksessa korttelialue voidaan esittää yh-
tenäisenä ilman ohjeellisia tonttirajoja.  

- Leirintäalueen keskelle jäävän pienemmän kiinteistönomistajan 
kanssa on syytä järjestää erillisneuvottelu, jossa esitellään 
mahdollisia kaavaratkaisuja alueella.  

- Voimassa oleva ja vahvistusrajan ulkopuolelle jäävä Rantasum-
pun nykyinen asemakaava on syytä esittää kaavaluonnoskar-
talla esimerkiksi ilman korttelialueiden täyttöjä.  

2. Jatkotoimet 
- Sovittiin, että Tuormala kutsuu maanomistajat kokoon ennen 

luonnosaineiston nähtäville asettamista. Tärkeätä on ratkaista 
yksittäisen kiinteistön (72-401-67-90) maankäyttö osana koko-
naisuutta.  

- Kaava-aineistoon ei tullut muilta osin kommentteja, ja se voi-
daan viimeistellä nähtäville asettamista varten.  

3. Aikataulu  
Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran 13.2. ja 27.2. Sovittiin, että 
tarkennetaan vielä maanomistajien kanssa käytävän kokouksen jälkeen, 
kumpaan kokoukseen kaava-aineisto viedään. Aineisto toimitetaan kun-
taan viikkoa ennen kokousta.  

Seuraava suunnittelukokous pidetään kaavan nähtävilläolon jälkeen 
maaliskuussa. Tuormala toimittaa tähän tarkemman ajankohdan ja ko-
kouskutsun.  

4. Muut asiat 
Ei ollut muita asioita.  

 

Liitteet: Viitesuunnitelma ja alustava kaavaluonnos 
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Jakelu:  

Kaavatyöryhmä: 
maarit.parrila@hailuoto.fi , kh/ryhmän pj 
mikko.makela@hailuoto.fi, kh 
markku.maikkola@hailuoto.fi, tekninen johtaja 
tanja.pirttikoski@hailuoto.fi, palveluasiantuntija 
timo.mattila@sahkohai.fi , yksityinen maanomistaja 

 
Konsultin työryhmä: 
petri.tuormala@projo.fi, projektipäällikkö 
uusitupa.antti@gmail.fi, kaavan laatija 
jussi@arkjp.fi, arkkitehtisuunnittelu 
 
SAIKA design Oy 
info@saikadesign.fi 
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